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RETAKE

Toteutusaika 1.8.2025-31.12.2027

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoittama, rahoittajana Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskus

Kokonaisbudjetti 1 113 973 €, EU-rahoitus 890 498 €

Toteuttajat
Tampereen ammattikorkeakoulu 
Metropolia
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Satakunnan ammattikorkeakoulu



RETAKE

”Miksi rahastaisit rakennustuotteestasi vain kerran, jos tuotteesi 
kuitenkin kestää pitkään?”

Hankkeen tavoitteena on:

Kehittää rakennusalalle takaisinottomalleja

Osallistaa vähintään 30 yritystä yhteiskehittämiseen

Saada vähintään kolme yritystä pilotoimaan takaisinottomallia



RETAKE

TP1 Liiketoiminnallinen mielekkyys

TP2 Palveluprosessi ja tiedonhallinnan tarpeet

TP3 Energiankulutuksen ja ympäristövaikutusten arviointi

TP4 Rakennusprojektien reunaehdot

TP5 Hallinto ja viestintä

SEAMK

Metropolia

SAMK

TAMK

TAMK
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Saavutettu:
Takaisinottoliiketoiminnan kuvaus ja mallinnus

TP1 Liiketoiminnallinen mielekkyys

1. Mallinnus (8/2025-12/2025)

2. Mukautus (1/2026-11/2026)

3. Pilotointi (11/2026-8/2027)

4. Disseminaatio (6/2027-12/2027)

Seuraavaksi:
Selvitetään yritysten kykyä ja halua soveltaa 
takaisinottomalleja 
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TP2  Palveluprosessi ja tiedonhallinnan tarpeet

1. Mallinnus (8/2025-12/2025)

2. Mukautus (1/2026-11/2026)

3. Pilotointi (11/2026-8/2027)

4. Disseminaatio (6/2027-12/2027)

Saavutettu:
Ekosysteemikartoitus ja tiedonhallinta

Seuraavaksi:
Soveltaminen rakennusalan 
tiedonhallintaympäristössä
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TP3 Energiankulutuksen ja ympäristövaikutusten arviointi

1. Mallinnus (8/2025-12/2025)

2. Mukautus (1/2026-11/2026)

3. Pilotointi (11/2026-8/2027)

4. Disseminaatio (6/2027-12/2027)

Saavutettu:
Takaisinottomallien energia- ja ympäristövaikutukset

Seuraavaksi:
Rakentamisen energiansäästö potentiaali
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TP4 Rakennusprojektien reunaehdot

1. Mallinnus (8/2025-12/2025)

2. Mukautus (1/2026-11/2026)

3. Pilotointi (11/2026-8/2027)

4. Disseminaatio (6/2027-12/2027)

Saavutettu:
Takaisinottomallien vaikutukset rakennusprojektien 
sopimuskäytäntöihin

Seuraavaksi:
Rakennusprojektien toimintatavat ja velvoitteet



RETAKE

TP5 Hallinto ja viestintä

1. Mallinnus (8/2025-12/2025)

2. Mukautus (1/2026-11/2026)

3. Pilotointi (11/2026-8/2027)

4. Disseminaatio (6/2027-12/2027)

Saavutettu:
Ohjausryhmän ja hankehallinnon organisointi
Viestintäsuunnitelma

Seuraavaksi:
Webinaarit ja viestintä



Uudet ajattelumallit kiinteistö- ja 
rakennusalan liiketoiminnassa

Asiantuntijapaneelikeskustelu
Tiia Huuskonen, Ecophon

Annukka Lyra, Ympäristöministeriö
Elmeri Nordenswan, Castellum

Ville Uusitalo, Porin kaupunki

RETAKE- ja RAKEL-hankkeiden webinaari 
8.1.2026 klo 9.00-10.00

READ MORE

Lisätietoa hankkeista saatavilla 
hankkeiden nettisivuilla:

https://projects.tuni.fi/retake/
https://oamk.fi/rakel

”Miksi rahastaisit rakennustuotteestasi 
vain kerran, jos tuotteesi kuitenkin 

kestää pitkään?”

ILMOITTAUDU TÄSTÄ  WEBINAARIIN
https://www.lyyti.fi/reg/RETAKERAKELyhteiswebinaari

https://www.lyyti.fi/reg/RETAKERAKELyhteiswebinaari
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Kiitos!
Roosa Hakkari, roosa.hakkari@tuni.fi

https://projects.tuni.fi/retake/

Seuraa hankkeen etenemistä:


